

Z-MERCEARIA

Organização de Pastas · Backlog Completo · Todas as Tasks

Controle de Estoque + Sistema de Caixa + Chatbot WhatsApp

Repositório: github.com/JimmyelsonSilvaPeres/Exemplo-Z-Mercearia-Meotologias-Ag-is

■ ESTRUTURA DE PASTAS DO REPOSITÓRIO

Exemplo-Z-Mercearia-Meotologias-Ag-is/

■ ■ ■ 1-Front/

■ ■ ■ ■ components/

■ ■ ■ ■ pages/

■ ■ ■ ■ services/

■ ■ ■ 2-Back/

■ ■ ■ ■ controllers/

■ ■ ■ ■ models/

■ ■ ■ ■ routes/

■ ■ ■ ■ services/

■ ■ ■ 3-TestesUnitarios/

■ ■ ■ ■ front/

■ ■ ■ ■ back/

■ ■ ■ 4-CI-Jenkins/

■ ■ ■ Jenkinsfile

■ ■ ■ pipelines/

Planejamento de Sprints

Sprint	Período	Foco	User Stories	Pts
S1	2 semanas	Base do Estoque	US-01, US-02	13
S2	2 semanas	Estoque + Caixa	US-03, US-04, US-05, US-06, US-09	21
S3	2 semanas	Caixa + Clientes + Chatbot	US-07, US-08, US-10, US-12, US-13	29
S4	2 semanas	Chatbot Completo	US-11, US-14, US-15, US-16	23

1-Front

Camada de interface do usuário. Telas, componentes visuais e integração com a API back-end.

Task	Dev	Sprint	Descrição
EP-01 — Gestão de Estoque (S1-S2)			
T4	Bruna	S1	Criar tela de listagem de produtos
T5	Bruna	S1	Implementar exibição do estoque disponível
T10	Suelen	S1	Integrar frontend com API de produtos
T11	Suelen	S1	Implementar paginação e atualização dos dados
—	Bruna	S2	Tela de alerta de estoque baixo (US-03)
—	Suelen	S2	Tela de ajuste manual de estoque (US-04)
EP-02 — Controle de Caixa (S2-S3)			
—	Bruna	S2	Tela de registro de venda no PDV (US-05)
—	Suelen	S2	Tela de faturamento diário por pagamento (US-06)
—	Bruna	S3	Tela de exportação de relatórios (US-07)
—	Suelen	S3	Tela de registro de despesas/saídas (US-08)
EP-03 — Cadastro de Clientes (S2-S3)			
—	Bruna	S2	Tela de cadastro de clientes (US-09)
—	Suelen	S3	Tela de ranking de clientes (US-10)
—	Bruna	S4	Campo de observações do cliente (US-11)
EP-04 — Chatbot WhatsApp (S3-S4)			
—	Suelen	S3	Painel de consulta de produtos via bot (US-12)
—	Bruna	S3	Tela de configuração de respostas automáticas (US-16)
—	Suelen	S4	Painel de handoff bot → vendedor (US-15)

Desenvolvedores nesta pasta:

■ Bruna

■ Suelen

■ ■ 2-Back

Camada de regras de negócio, persistência e APIs REST. Processa importações, vendas, consultas e integração com WhatsApp.

Task	Dev	Sprint	Descrição
EP-01 — Gestão de Estoque (S1-S2)			
T1	Nicolas	S1	Implementar backend da importação de produtos via Excel
T2	Nicolas	S1	Desenvolver mapeamento de colunas e validações
T7	Bruno	S1	Desenvolver API de consulta de produtos
T8	Bruno	S1	Implementar filtros de busca por nome e categoria
—	Nicolas	S2	Endpoint de alerta de estoque mínimo (US-03)
—	Bruno	S2	Endpoint de ajuste manual de estoque (US-04)
EP-02 — Controle de Caixa (S2-S3)			
—	Nicolas	S2	Endpoint de registro de venda + atualização de estoque (US-05)
—	Bruno	S2	Endpoint de faturamento diário por forma de pagamento (US-06)
—	Nicolas	S3	Endpoint de exportação de relatórios por período (US-07)
—	Bruno	S3	Endpoint de registro de despesas e saídas de caixa (US-08)
EP-03 — Cadastro de Clientes (S2-S3)			
—	Nicolas	S2	Endpoint de cadastro e associação de clientes (US-09)
—	Bruno	S3	Endpoint de ranking de clientes (US-10)
—	Nicolas	S4	Endpoint de observações do cliente (US-11)
EP-04 — Chatbot WhatsApp (S3-S4)			
—	Bruno	S3	Integração com API WhatsApp Business (US-12)
—	Nicolas	S3	Endpoint de consulta de disponibilidade de produto (US-14)
—	Bruno	S4	Lógica de handoff bot → vendedor (US-15)
—	Nicolas	S4	CRUD de respostas automáticas sem código (US-16)

Desenvolvedores nesta pasta:

■ Bruno ■ Nicolas

■ 3-TestesUnitarios

Centraliza todos os testes do projeto seguindo TDD. Subpastas front/ e back/ espelham a estrutura do código.

Task	Dev	Sprint	Descrição
EP-01 — Gestão de Estoque (S1-S2)			
T3	Nicolas	S1	Testes unitários da importação Excel (back)
T6	Bruna	S1	Testes dos componentes de listagem (front)
T9	Bruno	S1	Testes unitários da consulta de produtos (back)
T12	Suelen	S1	Testes de integração front ↔ back
—	Nicolas	S2	Testes de alertas de estoque mínimo
—	Bruno	S2	Testes de ajuste manual de estoque
EP-02 — Controle de Caixa (S2-S3)			
—	Nicolas	S2	Testes de registro de venda e atualização de estoque
—	Bruna	S2	Testes de faturamento diário
—	Bruno	S3	Testes de exportação de relatórios
—	Suelen	S3	Testes de despesas e saídas de caixa
EP-03 — Cadastro de Clientes (S2-S3)			
—	Bruna	S2	Testes de cadastro de clientes
—	Suelen	S3	Testes de ranking de clientes
—	Nicolas	S4	Testes de observações do cliente
EP-04 — Chatbot WhatsApp (S3-S4)			
—	Bruno	S3	Testes de integração WhatsApp + consulta de produtos
—	Suelen	S3	Testes de FAQ automático (US-13)
—	Nicolas	S4	Testes de consulta de disponibilidade
—	Bruna	S4	Testes de handoff e respostas automáticas

Desenvolvedores nesta pasta:

■ Bruna ■ Bruno ■ Nicolas ■ Suelen

■ 4-CI-Jenkins

Pipeline de Integração Contínua. Automatiza build, testes e deploy a cada push, cobrindo todos os épicos do projeto.

Task	Dev	Sprint	Descrição
Pipeline — Todos os Sprints			
—	—	S1-S4	Stage Checkout — Clona o repositório em cada build
—	—	S1-S4	Stage Build Front — Compila e empacota o frontend
—	—	S1-S4	Stage Build Back — Compila e empacota o backend
—	—	S1-S4	Stage Test — Executa todos os testes unitários e de integração
—	—	S1-S4	Stage Quality Gate — Verifica cobertura mínima de testes
—	—	S1-S4	Stage Deploy Homolog — Publica versão validada em homologação
—	—	S4	Stage Deploy Prod — Publica versão final em produção

■ RESUMO GERAL DO BACKLOG

Épico	Stories	Pts	Sprints	Prioridade
EP-01 Gestão de Estoque	4	19	S1–S2	Alta
EP-02 Controle de Caixa	4	16	S2–S3	Alta
EP-03 Cadastro de Clientes	3	10	S2–S3	Média
EP-04 Chatbot WhatsApp	5	41	S3–S4	Alta
TOTAL	16	86	4 Sprints	—